

копия В.А.Сосетному

Сибирское отделение Академии наук СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

-
-
1. Копию - ак. Исаеву А.С. (наравн.)
 2. Ермикову В.Д. - для сведения.

Romash

В.Коптюг

для бывш.

(Семаш)

23.02.88.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя
Совета Министров СССР

Б. Е. Щербина

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу проектирования и подготовки
к строительству Туруханской гидроэлектростанции
в Красноярском крае

" 18 " февраля 1988 г.

№ III-462


В соответствии с поручением Совета Министров СССР от 23 января 1988 г. № III-1523 рассмотрев вопрос о ходе проектирования и подготовки к строительству Туруханской ГЭС совещание решило:

1. Отметить, что имеет место отставание разработки технико-экономического обоснования проектирования и строительства Туруханской ГЭС, в частности по разделам подготовки зоны водохранилища и охраны окружающей среды.

Обязать Минэнерго СССР во II квартале с.г. представить в установленном порядке указанное ТЗО на согласование в Госплан СССР и Госстрой СССР.

Для завершения разработки ТЗО этой гидроэлектростанции по основным разделам, в том числе по водохранилищу и охране окружающей среды в полном объеме с учетом замечаний Государственной экспертной комиссии Госплана РСФСР поручить Гослесхозу СССР, Минлесбумпрому СССР, Госагропрому РСФСР, Минречфлоту РСФСР, Красноярскому филиалу Сибирского отделения Академии наук СССР и Красноярскому крайисполкуму по заданию Минэнерго СССР в I квартале с.г. закончить дополнительные проработки по разделу "Водохранилище и охрана окружающей среды".

2. Госплану СССР и Госстрою СССР после представления технико-экономического обоснования строительства Туруханской ГЭС в 3-месячный срок провести его экспертизу.



3. Отметить, что Минэнерго СССР в ноябре 1987 г. утвердило проект строительства региональной базы гидроэнергетического строительства в г.Лесосибирске и по согласованию с Госпланом СССР включило ее в перечень вновь начинаемых в 1988 году строек.

4. Согласиться с предложением Минэнерго СССР разрешить этому Министерству до утверждения ТЗО строительства Туруханской ГЭС выполнять проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для подготовки к составлению проекта на строительство Туруханской ГЭС.

5. Принять к сведению, что Минэнерго СССР при создании объектов энергоснабжения г.Туруханска будут учтены вопросы энергообеспечения площадки строительства Туруханской ГЭС, а также сооружение автодороги п.Светлогорск - п.Туруханск.

Разрешить Минэнерго СССР, в виде исключения, выполнять в 1988 году работы по строительству ЛЭП-220 кВ и дороги от Курейской ГЭС до п.Туруханск в объеме 3,5 млн.рублей капитальных вложений, в том числе 3,0 млн.рублей строительно-монтажных работ по отдельным проектам и сметам к рабочим чертежам в пределах общего лимита капитальных вложений, выделенных на строительство Курейской ГЭС на 1988 год с последующим отнесением этих затрат на смету указанной ЛЭП.

Ю.К. Семенов
А.А. Троицкий
А.В. Чернышев